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Благоустройство общественной территории
«Набережная вдоль Келарского пруда, 
ул.Левонадпрудная и территория Музея игрушки»

городское поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

	
	
	начала
	окончания

	1.1.
	Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки
	16.07.2018
	23.07.2018


	1.2.
	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания
	23.07.2018
	02.08.2018


	1.3.
	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания 
	02.08.2018
	09.08.2018


	1.4.
	Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов
	09.08.2018
	16.08.2018


	1.5. 
	Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России

	16.08.2018
	21.08.2018


	2.1.
	Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России
	21.08.2018
	05.10.2018


	2.2.
	Разработка проектной документации
	05.10.2018
	01.02.2018


	2.3.
	Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации
	01.02.2018
	15.03.2019


	3.1.
	Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ)
	15.03.2019
	20.03.2019

	3.2
	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации 
	20.03.2019
	30.03.2019

	3.3.
	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России
	30.03.2019
	13.04.2019

	3.4.
	Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов
	13.04.2019
	20.04.2019

	3.5.
	Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России
	20.04.2019
	25.04.2019

	3.6.
	Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданиемна выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России
	25.04.2019
	15.06.2019

	3.7.
	Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором)
	15.06.2019
	01.12.2019

	4.1.
	Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ
	01.12.2019
	22.12.2019

	4.2.  
	Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ
	22.12.2019
	25.12.2019

	4.3. 
	Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России
	25.12.2019
	29.12.2019

	4.4.
	Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц 
	01.12.2019
	29.12.2019

	4.5.
	Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России
	16.12.2019
	22.12.2019
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