



Приложение 2  
к распоряжению администрации  
Сергиево-Посадского городского  
округа  
от 18.03.2024 № 78-РЗ

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022  
«Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

Номер, дата, наименование контракта	Сумма авансового платежа на дату заключения контракта		Сумма авансового платежа с учетом изменения (уменьшения)	
от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»	50% от Цены контракта	287 275 893 (двести восемьдесят семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 07 копеек, в том числе НДС 20%	31,53% от Цены контракта	287 275 893 (двести восемьдесят семь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля 07 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 1 50%	5 948 513 (пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 1 31,53%	7 670 153 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 96 копеек, в том числе НДС 20%
	Цена этапа 2 50%	281 327 379 (двести восемьдесят один миллион триста ) рубля 78 копеек, в том числе НДС 20%	Цена этапа 2 31,53%	279 605 739 (двести семьдесят девять миллионов шестьсот пять тысяч семьсот тридцать девять ) рублей 11 копеек, в том числе НДС 20%